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Horas reales por proyecto

Permite conocer en tiempo real l v
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recurso ha reg istrado en el Horas reales por proyecto de un recurso
. tema Nombre del proyecto Horas Imputadas
SIS

Ampliacion puerto de Vigo 2.00

2200

Autopista Murcia-Cartagena

AVE - Badajoz - Frontera portuguesa 0.00

AVE Orense-Padornelo 0.00

Bay Plaza 0.00

Desdoblamiento A-6 0.00

Total

Orientado a jefes de proyecto: Horas reales por tarea
la informacién se muestra a eS|
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Horas reales por tarea de un recurso
Nombre del proyecto Nombre de la tarea Horas Imputadas

Autopista Murcia-Cartagena Assess market size and stability 000

Autopista Murcia-Cartagena Assess needed resources availability 000

Autopista Murcia-Cartagena Commit funding

Autopista Murcia-Cartagena Define business vision

Autopista Murcia-Cartagena Define new entity requirements

Autopista Murcia-Cartagena Develop a logo

Autopista Murcia-Cartagena Develop highlevel design 000

Bay Plaza Esta tarea acaba el 01/11/2019 y tiene el 0%

Se puede extraer la informacion
por rango de fechas

Acerca de nosotros

Nuestra amplia experiencia trabajando con
Microsoft nos permite ofrecer a nuestros
clientes apps que complementan las

Integrado en Microsoft Project capacidades de Project Online

Online, facil de implementar y

operativo en segundos www.redcomcibernetico.es

Email: info@redcomc.es
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